



# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์



สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ฉบับที่ 1

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

## โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

### รายละเอียดโครงการ

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน  
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ผู้ให้บริการ : บริษัท เอพซีลอน จำกัด

สัญญาควบคุมงาน : สกส. 6/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัท ทิพากร จำกัด

สัญญาจ้างก่อสร้าง : 31/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568

ค่างานก่อสร้าง : 675,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน : 1 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 17 มกราคม 2571

### ความก้าวหน้าของโครงการ

ผลงานและแผนก่อสร้างสะสมถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2568

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| แผนงานสะสมถึงเดือนนี้        | 0.032 %   |
| ผลงานที่ทำได้สะสมถึงเดือนนี้ | 0.912 %   |
| ผลงาน เร็วกว่า แผนงานสะสม    | + 0.880 % |

### รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานระหว่างเดือน สิงหาคม 2568 มีดังนี้

1. ตรวจสอบทรัพย์สินและอุปสรรคที่กีดขวางงานก่อสร้างของโครงการฯ
2. ตรวจสอบงานสำรวจหมุด BM โครงการฯ
3. ตรวจสอบงานเจาะ Soil Boring Test จุดที่ 1 กม.0+080.300 (สาย ง3)
4. ตรวจสอบงานเจาะ Soil Boring Test จุดที่ 2 กม.0+004.700 (สาย ง3)
5. ตรวจสอบงานเคลียร์รัง กม.0+000 - กม.0+075 (สาย ง3)
6. ตรวจสอบงานเก็บค่าระดับดินเดิม กม.2+300 - 2+800



ตรวจสอบทรัพย์สินและอุปสรรคที่กีดขวางงานก่อสร้างของโครงการฯ



ตรวจสอบงานสำรวจหมุด BM โครงการฯ



ตรวจสอบงานเจาะ Soil Boring Test จุดที่ 1 กม.0+080.300 (สาย ง3)



ตรวจสอบงานเจาะ Soil Boring Test จุดที่ 2 กม.0+004.700 (สาย ง3)



ตรวจสอบงานเคลียร์รัง กม.0+000 - กม.0+075 (สาย ง3)



ตรวจสอบงานเก็บค่าระดับดินเดิม กม.2+300 - 2+800

“ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ”

สำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย