



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์



สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ฉบับที่ 5

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

รายละเอียดโครงการ

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ผู้ให้บริการ : บริษัท เอพซิลอน จำกัด

สัญญาควบคุมงาน : สกส. 6/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัท ทิพากร จำกัด

สัญญาจ้างก่อสร้าง : 31/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568

ค่างานก่อสร้าง : 675,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน : 1 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 17 มกราคม 2571

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผลงานและแผนก่อสร้างสะสมถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

แผนงานสะสมถึงเดือนนี้	4.128%
ผลงานที่ทำได้สะสมถึงเดือนนี้	6.846%
ผลงาน เร็วกว่า แผนงานสะสม	2.718%

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานระหว่างเดือน ธันวาคม 2568 มีดังนี้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลุมเจาะ ลงเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.60 ม. No.P1L ,N4,N6
2. ตรวจสอบเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.60 ม. P1R,P1L
3. งานทดสอบ Sonic logging Test No. P4R,P4L,P5R,P5L
4. งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม กม.2+100 – 2+225
5. งานตรวจสอบแนว ระดับ พร้อมเทคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) กำแพงกันดิน กม.2+150-2+200 2+300 – 2+350 LT
6. ตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด มหาชน เพื่อทำ Trial Mix พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง หิน ทราย น้ำ และ ลูกปูนส่งทดสอบ



ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลุมเจาะ ลงเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.60 ม.No.P1L,N4,N6



ตรวจสอบเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.60 ม. P1R,P1L



งานทดสอบ Sonic logging Test No. P4R,P4L,P5R,P5L



งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม กม.2+100 – 2+225



งานตรวจสอบแนว ระดับ พร้อมเทคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) กำแพงกันดิน กม.2+150-2+200,2+300 – 2+350 LT



ตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด มหาชน เพื่อทำ Trial Mix พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง หิน ทราย น้ำ และ ลูกปูนส่งทดสอบ

สำนักงานควบคุมงานก่อสร้างฯ

สำนักงานสนามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 082-4809743

www.drr-roadng3nongkhai.com



Facebookโครงการฯ