



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์



สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ฉบับที่ 4

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

รายละเอียดโครงการ

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ผู้ให้บริการฯ : บริษัท เอพซีลอน จำกัด

สัญญาควบคุมงาน : สกส. 6/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัท ทิพากร จำกัด

สัญญาจ้างก่อสร้าง : 31/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568

ค่างานก่อสร้าง : 675,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน : 1 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 17 มกราคม 2571

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผลงานและแผนก่อสร้างสะสมถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

แผนงานสะสมถึงเดือนนี้	2.919%
ผลงานที่ทำได้สะสมถึงเดือนนี้	4.491%
ผลงาน เร็วกว่า แผนงานสะสม	1.572 %

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2568มีดังนี้

1. ตรวจสอบงานขุดตัดดิน กม.2+600 – 2+800
2. ตรวจสอบตำแหน่งความลึกและความเรียบร้อยก่อนเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ P5L B1
3. ตรวจสอบงานนํ้ายาเบนโทไนท์หลังเจาะเสาเข็ม P4R B2
4. ตรวจสอบงานลงเหล็กเสาเข็มเจาะ ขนาด 1.20 ม . P4L B1
5. ตรวจสอบงานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาด 1.20 ม. P5R B3
6. ผู้ให้บริการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี (เสาไฟฟ้าขนาด 115kv)



งานขุดตัดดิน กม.2+600 – 2+800



ตรวจสอบตำแหน่งความลึกและความเรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต
เสาเข็มเจาะ P5L B1



งานตรวจสอบนํ้ายาเบนโทไนท์หลังเจาะเสาเข็ม P4R B2



งานลงเหล็กเสาเข็มเจาะ ขนาด 1.20 ม . P4L B1



งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ ขนาด 1.20 ม. P5R B3



ผู้ให้บริการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี (เสาไฟฟ้าขนาด 115kv)

สำนักงานควบคุมงานก่อสร้างฯ

สำนักงานสนามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 082-4809743

www.drr-roadng3nongkhai.com



Facebookโครงการฯ