



# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์



สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กันยายน 2568

## โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

### รายละเอียดโครงการ

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน  
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ผู้ให้บริการ : บริษัท เอพซิลอน จำกัด

สัญญาควบคุมงาน : สกส. 6/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัท ทิพากร จำกัด

สัญญาจ้างก่อสร้าง : 31/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568

ค่างานก่อสร้าง : 675,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน : 1 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 17 มกราคม 2571

### ความก้าวหน้าของโครงการ

ผลงานและแผนก่อสร้างสะสมถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

แผนงานสะสมถึงเดือนนี้	0.147 %
ผลงานที่ทำได้สะสมถึงเดือนนี้	0.958 %
ผลงาน เร็วกว่า แผนงานสะสม	+ 0.811 %

### รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานระหว่างเดือน กันยายน 2568 มีดังนี้

1. ตรวจสอบ Calibrate Plant Concrete พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง หิน ทราย น้ำ เพื่อนำส่งทดสอบ (Plant จงรักคอนกรีต 318 ม.11 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย)
2. ตรวจสอบ Trial Mix Concrete (Plant จงรักคอนกรีต ๓๑๘ ม.๑๑ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย)
3. ตรวจสอบแหล่งวัสดุ(บ่อทรายรุ่งเรืองประดับดาว)พร้อมเก็บตัวอย่างวัสดุทรายเพื่อส่งทดสอบ
4. ตรวจสอบงานแนว ระดับสะพาน
5. ตรวจสอบวางแนว Alignment และเก็บค่าระดับดินเดิม กม.0.50 - 700
6. ตรวจสอบเก็บตัวอย่างหินคลุก โรงโม่บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ตรวจสอบ Calibrate Plant Concrete พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง หิน ทราย น้ำ เพื่อนำส่งทดสอบ



ตรวจสอบ Trial Mix Concrete (Plant จงรักคอนกรีต ๓๑๘ ม.๑๑ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย)



ตรวจสอบแหล่งวัสดุ (บ่อทรายรุ่งเรืองประดับดาว) พร้อมเก็บตัวอย่างวัสดุทรายเพื่อส่งทดสอบ



ตรวจสอบงานแนว ระดับสะพาน



วางแนว Alignment และเก็บค่าระดับดินเดิม กม. (-0.50) - (-0+700)



เก็บตัวอย่างหินคลุก โรงโม่บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด

### สำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง

สำนักงานสนามโครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ : 082-4809743

www.drr-roadng3nongkhai.com



Facebookโครงการฯ